

**Сетевой график (дорожная карта) по формированию системы условий реализации основной образовательной программы НОО**

Направление мероприятий	Мероприятия	Сроки реализации
Нормативное обеспечение введения Стандарта	1. Наличие решения органа государственного управления ( совета школы) о введении в ОУ Стандарта	2011 г.
	2. Внесение изменений и дополнений в Устав ОУ	2011 г.
	3.Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО ООП учреждения	Разработка – 2011г. Внесение изменений – 2012 г.  Корректировка – ежегодно.
	4.Утверждение ООП ОУ	Сентябрь каждого года
	5.Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям Стандарта	2012г.
	6.Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствии с требованиями Стандарта и тарифно-квалификационными характеристиками	2011, 2014гг.
	7.Разработка и утверждение плана-графика введения Стандарта	2011г
	8.Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии со Стандартом	2011г.
	9.Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с учетом требований к минимальной оснащенности	ежегодно
	10.Разработка: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Образовательных программ</li> </ul>	2011г

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Учебного плана</li> <li>• Рабочих программ</li> <li>• Годового календарного учебного графика</li> <li>• Положения о внеурочной деятельности обучающихся</li> <li>• Положения о текущей и итоговой оценке достижений обучающимися планируемых результатов освоения ООП</li> </ul>	
Финансовое обеспечение введения Стандарта	1.Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования	ежегодно
	2.Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размера премирования	ежегодно
	3.Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору	Ежегодно
Организационное обеспечение введения Стандарта	1.Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения по подготовке и введению Стандарта	постоянно
	2.разработка и реализация моделей взаимодействия учреждений общего образования и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности	2012г.
	3.Разработка модели организации образовательного процесса	2011г.
	4.Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности	ежегодно
	5.Привлечение органов государственного-общественного управления ОУ к проектированию ООП	2011г.
Кадровое обеспечение введения Стандарта	1.Анализ кадрового обеспечения введения Стандарта	ежегодно
	2.Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников	ежегодно
Информационное обеспечение	1.Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении Стандарта	постоянно

введения Стандарта	2.Широкое информирование родительской общественности о введении Стандарта	постоянно
	3.Реализация деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по вопросам введения Стандарта	постоянно
	4.Обеспечение публичной отчетности ОУ о ходе и результатах введения Стандарта	Ежегодно в конце учебного года
Материально-техническое обеспечение введения Стандарта	1.Анализ МТО введения и реализации ФГОС НОО	ежегодно
	2.Обеспечение соответствия МТБ ОУ требованиям ФГОС	постоянно
	3.Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС	постоянно
	4.Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами	постоянно
	5.Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных и региональных базах данных	постоянно
	6.Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам.	постоянно