

План работ школы по переходу на ББЖ (электронный журнал).

№п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1	Предварительный этап		
1.1	Оценка готовности МОУ к переходу на безбумажный вариант ведения журнала успеваемости обучающихся	Май 2018 г.	Зюзин А.Б.
1.2.	Повышение активности пользователей в Школьном портале согласно показателям активности	К началу 2018-2019 учебного года	Федорова С.В. Педагогический коллектив МОУ
1.3	Проведение разъяснительной работы среди педагогов МОУ, родителей.	Май 2018 г.	Администрация МОУ
2	Подготовительный этап		
2.1	Подготовка материально-технической базы		
2.1.1	Проведение анализа технического оснащения МОУ для ББЖ.	Май 2018г.	Зюзин А.Б.
2.1.2	Составление плана дополнительного оснащения.	Август 2018г	Зюзин А.Б.
2.1.3	Составление схемы расположения компьютеров в ОО и графика доступа к ним всех сотрудников, участвующих в работе на Школьном портале.	Август 2018г.	Гергенредер Г.Р.
2.2	Подготовка локальной правовой базы		
2.2.1	Анализ имеющейся нормативной правовой базы на уровне МОУ и подготовка проектов документов	Июнь 2018г.	Федорова С.В.
2.2.2	Разработка нормативной правовой базы на уровне МОУ: - разработка плана мероприятий МОУ по переходу на ББЖ; - внесение изменение в локальные нормативные акты МОУ; - внесение изменений в функциональные обязанности работников МОУ (должностные инструкции).	Август 2018г.	Зюзин А.Б.
2.2.3	Издание приказа о переходе МОУ на ББЖ с приложениями, включая: -регламент ведения электронного журнала - Положения о ведении электронных журналов.	Август 2018г	Зюзин А.Б.
2.2.4	Проведение производственного совещания для общественного обсуждения разработанных проектов документов.	27.08.2018г.	Зюзин А.Б.

	(в соответствии с уставом ОО).		
2.2.5	Проведение педагогического совета по рассмотрению и согласованию нормативно правовых документов в т.ч. локальных актов	29.08.2018г.	Зюзин А.Б.
2.2.6	Проведение заседания управляющего совета МОУ по рассмотрению и согласованию нормативно правовых документов	Август 2018г.	Зюзин А.Б.
2.2.7	Издание приказа МОУ об утверждении локальных актов с изменениями	Август 2018г.	Зюзин А.Б.
2.2.8	Размещение на официальном сайте МОУ информации о переходе школы на ББЖ, и всей нормативно правовой базы, обеспечивающей переход на ББЖ.	Август 2018г.	Гергенредер Г.Р. Федорова С.В.
2.3	Подготовка кадров МОУ, обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся к переходу на ББЖ		
2.3.1	Проведение анализа психологической готовности сотрудников МОУ к переходу на ББЖ.	Май 2018г.	Администрация школы
2.3.2	Определение состава сотрудников МОУ, выполняющих те или иные задачи по ББЖ.	Август 2018г.	Зюзин А.Б.
2.3.3	Разъяснительная работа: Проведение классных часов для обучающихся с целью информирования о переходе на ББЖ.	3 сентября 2018г.	Классные руководители
2.3.4	Разъяснительная работа: Проведение родительских собраний для родителей (законных представителей) обучающихся с целью информирования о переходе на ББЖ.	3-10 сентября 2018г.	Федорова С.В. Классные руководители
2.3.5	Обучение педагогических работников МОУ работе с электронным журналом в условиях ББЖ (по мере необходимости).	По запросу	Федорова С.В.
3	Основной (завершающий) этап		
3.1	Ввод информации по успеваемости обучающихся на Школьном портале.	Ежедневно	Педагогический коллектив
3.2	Контроль ввода информации успеваемости обучающихся на Школьном портале.	Весь период работы	Администрация школы
3.3	Формирование отчетности по переходу на ББЖ.	Ежеквартально	Администрация школы
3.4.	Осуществление контроля за деятельностью МОУ по ведению электронного журнала	В конце месяца	Федорова С.В.