



УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МОБУ  
«СОШ «Янинский ЦО»  
А.Б.Зюзин

Приказ от « 19 » ~~августа~~ 20 18 г. № 100

**План – график («дорожная карта») мероприятий  
по обеспечению введения ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС образования обучающихся с  
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  
в МОБУ «СОШ «Янинский ЦО»**

Для обеспечения введения Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - ФГОС ОВЗ) необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- создание организационно и нормативно - правового обеспечения введения ФГОС ОВЗ;
- создание финансово – экономического обеспечения введения ФГОС ОВЗ
- создание методического обеспечения введения ФГОС ОВЗ;
- создание кадрового обеспечения введения ФГОС ОВЗ;
- создание информационного обеспечения введения ФГОС ОВЗ;
- создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ОВЗ.

№ п/п	Направление деятельности	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1	Организационное и нормативно-правовое обеспечение подготовки к введению ФГОС ОВЗ.	1.Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию деятельности ОУ в связи с введением инклюзивного образования для обучающихся с ограниченными возможностями. Изучение нормативно-правовой базы инклюзивного образования: <ul style="list-style-type: none"><li>– Конституция РФ;</li><li>– Конвенция о правах ребенка;</li><li>– Закон РФ от 24.11.1995 г., № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»;</li><li>– Закон РФ от 24 июля 1998 г. N 124 «Об основных гарантиях прав</li></ul>	сентябрь-ноябрь 2016 г.	директор заместитель директора, рабочая группа

№ п/п	Направление деятельности	Мероприятия	Сроки	Ответственные
		<ul style="list-style-type: none"> <li>– Закон РФ от 24.11.1995 г., № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»;</li> <li>– Закон РФ от 24 июля 1998 г. N 124 «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;</li> <li>– Письмо Минобрнауки РФ от 18.04.2008г. N АФ-150/06 «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами»;</li> <li>– «О психолого-педагогической и социальной реабилитации лиц в системе образования»;</li> <li>– Концепция реформирования системы специального образования», принятого решением Коллегии Министерства общего и проф. образования РФ от 09.02.1999г.;</li> <li>– ФЗ №273«Об образовании в Российской Федерации», вступивший в силу с 29.12. 2013 г;</li> <li>– приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года №1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;</li> <li>– приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);</li> <li>– ФЗ РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», утв. 1998г. (с изм. 21.12.2004г);</li> <li>– Семейный кодекс РФ, утвержденный в 1995г. (с изм. 28.12.2004г);</li> <li>– Положение о психолого-медико-педагогической комиссии, утв. приказом №1082 от 29.09.2013г.</li> <li>– СанПиН 2.4.1.3049-13.;</li> </ul>		

		<ul style="list-style-type: none"> <li>– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, утвержденного приказом №1014 от 30.08.2013г.;</li> <li>– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом №1015 от 30 августа 2013г..</li> </ul>		
		2. Назначение школьного координатора по внедрению ФГОС ОВЗ	сентябрь 2018г.	директор
		3. Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ НОО.	сентябрь 2018 г.	директор
		4. Разработка и утверждение плана-графика по введению ФГОС ОВЗ НОО.	Август 2018 г.	директор рабочая группа
		5. Разработка и утверждение нормативно – правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ НОО.	в период с 01.09.2017 по август 2018 г; далее- по мере необходимости	Директор, рабочая группа
		6. Разработка адаптированной основной образовательной программы (проект АООП образовательного учреждения, соответствующий требованиям ФГОС ОВЗ, размещенный на сайте ОУ.	май 2018 г.	Рабочая группа
2	Финансово-экономическое обеспечение	Определение объема расходов, необходимых для реализации АООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования	до 01.09.2018 г.	Директор
		Изучение требований к материальной базе ОО при внедрении ФГОС ОВЗ		
3	Методическое обеспечение	1. Анализ прохождения курсовой подготовки учителями по ФГОС НОО и ФГОС НОО ОВЗ	апрель-май ежегодно	

	подготовки к введению ФГОС ОВЗ	2. Определение перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ.	февраль 2018 г.	директор библиотекарь
		3. Определение оптимальной для ОУ модели организации внеурочной деятельности	апрель – май 2018 г.	заместитель директора по
		4. Разработка коррекционной программы для для детей с ОВЗ.	апрель – май 2018 г.	руководитель МО, педагог-психолог
		5. Разработка рабочих программ по учебным предметам на основе примерных программ нового стандарта	апрель – май 2018 г.	руководитель МО учителей начальных классов
		Осуществление мониторинга системы образования детей с ОВЗ (в соответствии с приказом Минобрнауки России от 15.01.2014 № 14) Определение перспективных направлений реализации ФГОС ОВЗ	Май-август ежегодно	Заместитель директора, рабочая группа
		Проведение совещаний, семинаров практикумов, круглых столов в ОО по вопросам введения ФГОС ОВЗ	В течение года	Заместитель директора, руководитель МО
4	Кадровое обеспечение	1. Создание плана-графика повышения квалификации специалистов ОУ, реализующих АООП в рамках ФГОС ОВЗ НОО.	январь 2018г.	заместитель директора
		2. Организация поэтапного повышения квалификации педагогических кадров.	январь-август 2018г.	заместитель директора
		3. Обеспечение участия работников ОУ в мероприятиях, предусмотренных планами работы КО и КО и ПО ЛО.	постоянно	Заместитель директора
5	Информационное обеспечение	1. Размещение на сайте плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ НОО.	до 28.02.2016 г.	заместитель директора
		2. Проведение разъяснительной работы среди родительской общественности о внедрении ФГОС ОВЗ НОО на общешкольных родительских собраниях.	март-май 2018 г.	директор заместитель директора
		3. Изучение образовательных потребностей и интересов обучающихся ОВЗ и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность.	Май, 2018г.	

6	Материально-техническое обеспечение	1. Анализ программного обеспечения и УМК на соответствие их требованиям их ФГОС ОВЗ НОО.	март 2016 г.	директор
		3. Приобретение методической литературы в соответствии с ФГОС ОВЗ начального общего образования.	ежегодно	библиотекарь